

Муниципальный план мероприятий по организационно-методическому сопровождению
обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных организациях
Алтайского района в 2022-2023 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители/продукт	Ожидаемые результаты	Итог на 23.05.2022
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ООО					
1.	Назначение муниципального координатора по вопросам введения обновлённых ФГОС	февраль 2022	Дугова Е.В.	Имеется дискуссионная площадка для руководителей, методистов, учителей и социальных партнёров	+
2.	Участие в региональных совещаниях по методическому сопровождению введения обновлённых ФГОС	февраль-март 2022	Буганова М.А. Доброва И.А.	Эффективность введения ФГОС на муниципальном уровне	+
3.	Методическое сопровождение разработки дорожных карт по обновлению содержания деятельности ОО при реализации обновлённых ФГОС	февраль 2022	Буганова М.А.	Синхронизация процессов введения ФГОС на уровне муниципалитета	+
4.	Определение функций школьных координаторов по вопросам введения обновлённых ФГОС	февраль 2022	Буганова М.А.	Составлен перечень школьных координаторов, обеспечение оперативности взаимодействия	+
5.	Проведение самодиагностики ОО к введению обновлённых ФГОС в части выполнения требований к кадровым условиям	февраль 2022	Буганова М.А.	Проведена оценка готовности к введению обновлённых ФГОС, выявлены дефициты	
6.	Проведение образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновлённых	март 2022	Украинская В.М.	Проведена оценка готовности к введению обновлённых ФГОС, выявлены дефициты	

	ФГОС				
7.	Организация участия педагогического сообщества в региональных совещаниях по актуальным вопросам введения обновлённых ФГОС	январь-май 2022	Буганова М.А. Доброва И.А.	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных и школьских управленческих команд в рамках введения обновлённых ФГОС	
8.	Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновлённых ФГОС	февраль-март 2022	Украинская В.М. Доброва И.А.	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципального образования к введению обновлённых ФГОС	+
9.	Обеспечение мониторинга использования учебников. Вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2022	Селянинова С.В.	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям	
10.	Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ	сентябрь 2022	Доброва И.А. Буганова М.А.	Обеспечено единство образовательного пространства РФ	
2. Нормативное обеспечение введения обновлённых ФГОС					
11.	Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению обновлённых ФГОС	Январь 2022	Дутова Е.В.	Синхронизированы процессы управления введением обновлённых ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательной организации	+
12.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновлённых ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь-март 2022	Украинская В.М., Гофф А.А.	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ООО НОО и ООО	
3. Методическое обеспечение введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования					
13.	Развитие муниципальной методической службы с учётом введения обновлённых ФГОС	2022	Дутова Е.В., Украинская В.М., Буганова М.А.	Создана единая система муниципальной методической службы	
14.	Активизация работы РМО и системы	Январь-	Буганова М.А.	Своевременно оказана адресная помощь	+

	наставничества	декабрь 2022		педагогическим работникам	
15.	Экспертиза видеуроков в рамках конкурса «Учитель года - 2022»	Январь 2022	Буганова М.А., Селянинова С.В., руководители РМО, члены жюри	Создана площадка для обсуждения организационных и методических вопросов по реализации обновлённых ФГОС ОО и НОО, возможность включения в процесс профессионального общения каждого педагога. Выявление лучших педагогических практик	+
16.	Методическая сессия семинаров-практикумов по представлению опыта деятельности Центров образования «Точка Роста»: «Опыт внедрения новых форматов обучения и образовательных программ. Формы работы»	Февраль-май 2022	Буганова М.А., руководители РМО	проведение анализа уроков, мастер-классов, внеурочных мероприятий, организованных в соответствии с требованиями обновленных ФГОС (перекрестная экспертиза сценарного плана урока, открытых уроков по плану работы РМО)	+
17.	Вебинар «Обновлённые ФГОС НОО и ООО как источник содержания методической работы в школе»	03.03.2022	Буганова М.А.	Создана площадка для обсуждения организационных и методических вопросов по реализации обновлённых ФГОС ОО и НОО, возможность включения в процесс профессионального общения каждого педагога	+
18.	Вебинар «Оценка достижения обучающимися начальных классов планируемых результатов освоения ООП в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС НОО	17.03.2022	Селянинова С.В.	Своевременно оказана методическая помощь педагогическим работникам	+
19.	Семинар-практикум «Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе классного руководителя в условиях реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО»	30.03.2022	Ким А.В.	Создана площадка для обсуждения организационных и методических вопросов по реализации обновлённых ФГОС ОО и НОО, возможность включения в процесс профессионального общения каждого педагога	+
20.	Семинар-практикум «Управленческие механизмы обеспечения введения обновлённых ФГОС на муниципальном и школьном уровнях»	30.03.2022	Буганова М.А.	Представление лучших педагогических практик с целью предупреждения типовых затруднений	+

21.	Муниципальное методическое мероприятие «Формирование функциональной грамотности как требование обновлённого ФГОС»	29-30 марта 2022	Буганова М.А.	Создана площадка для обсуждения организационных и методических вопросов по реализации обновлённых ФГОС ОО и НОО, возможность включения в процесс профессионального общения каждого педагога	+
22.	Обучающий семинар: «Модель инновационно-методической работы образовательной организации в условиях реализации обновлённого ФГОС НОО и ООО» (управленческие команды школ).	Май 2022	Буганова М.А.	Представление лучших педагогических практик, презентация опыта методической работы с использованием инфраструктуры (БИЦ, Точки роста, ЦОС)	Перенесено на июнь
23.	Фестиваль открытых уроков «Педагогическая гостиная: портфолио эффективного специалиста»	Ноябрь 2022	Буганова М.А. Селянинова С.В.	Формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов. Создана площадка для обсуждения организационных и методических вопросов по реализации обновлённых ФГОС ОО и НОО, возможность включения в процесс профессионального общения каждого педагога	
24.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с обновлённым ФГОС	Январь-декабрь 2022	Украинская В.М.	Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на территории муниципалитета	
25.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности. Мониторинг «Формирование и оценка функциональной грамотности на уроках»	Март-апрель 2022	Буганова М.А., Селянинова С.В.	реализация мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности; мониторинг использования информационных ресурсов и независимого мониторинга знаний обучающихся	+
26.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка	постоянно	Методисты МК,	Школьники умеют различать задачи с различными формулировками заданий	

	заданий по формированию функциональной грамотности		руководители РМО		
27.	Анализ организации методической работы школ: МБОУ «Подсинская СШ», МБОУ «Изыхская СШ», МБОУ «Кайбальская СШ», МБОУ «Краснопольская СШ», МБОУ «Новомихайловская СШ», МБОУ «Аршановская СШ»	июнь	Буганова М.А.	Аналитическая справка зав. МК по эффективности организации методической работы в школе (на основе критериев готовности педагогов к реализации обновлённых ФГОС)	
28.	Роль воспитательной работы классного руководителя в реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель 2022	Ким А.В.	Обновление рабочих программ по воспитанию, представление эффективных воспитательных практик в деятельности классного руководителя.	
29.	Мониторинг готовности педагогических работников к реализации ООП в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО	Март, май, август 2022	Буганова М.А.	Профессиональный и личностный рост педагогов	+
30.	Августовская конференция	26-28 августа 2022	Украинская В.М., Буганова М.А., методисты МК	Перекрестная экспертиза элементов ООП. Анализ готовности общеобразовательных организаций района к реализации ФГОС в 1-х и 5-х классах	
31.	Муниципальное родительское собрание для родителей первоклассников «Учение без мучения»	Сентябрь 2022	Буганова М.А., Селянинова С.В.	Информирование профессионального сообщества и родительской общественности о готовности школ Алтайского района к реализации обновленного стандарта	
32.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновлённых ФГОС	Май-июнь 2022	Буганова М.А.	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновлённых ФГОС на территории муниципалитета.	
33.	Обеспечение использования учителями методических пособий, видеоуроков по учебным предметам	Июнь-декабрь 2022	Руководители РМО, методисты	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов.	
34.	Организация включения в педагогическую	Август 2022	Методисты,	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к	

	деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновлённых ФГОС		зам. директора по УВР	учебному занятию. Аккумулированы эффективные приёмы и методы обучения на единой цифровой платформе.	
4. Кадровое обеспечение введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования					
35.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, реализующих ООП НОО и ООО по вопросам реализации обновлённого ФГОС	Март-апрель 2022	Буганова М.А., Черемискина О.Г.	Оформление плана-графика повышения квалификации на 2022 год. Оформление соответствующих документов.	
36.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации общеобразовательных организаций, реализующих ООП НОО и ООО по вопросам реализации обновлённого ФГОС	Март-август 2022	Буганова М.А., завучи ОО	Оформление плана-графика повышения квалификации на 2022 год. Синхронизированы все процессы обучения педагогов и управленческих команд на территории муниципалитета.	+
5. Мониторинг готовности муниципалитета к введению обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования					
37.	Введение системы мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению обновлённых ФГОС	май- 2022	Украинская В.М., Буганова М.А.	Составлен перечень школ с низким уровнем готовности к введению обновлённых ФГОС	
38.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований с руководителями школ по готовности общеобразовательных организаций к введению обновлённых ФГОС	Март 2022	Дутова Е.В.	Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению обновлённых ФГОС	
39.	Организация контрольных экспертных выездов в образовательные организации на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к	Апрель 2022	Украинская В.М., Буганова М.А.	Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению обновлённых ФГОС. Оказана помощь управленческим командам	+

	реализации обновленных ФГОС			школ по введению обновлённых ФГОС	
40.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновлённых ФГОС (зелёная, желтая, красные зоны)	Декабрь 2022	Доброва И.А.	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в общеобразовательных организациях обновлённых ФГОС	
6. Информационное обеспечение введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования					
41.	Информирование общественности через СМИ о подготовке и успешных практиках реализации обновлённых ФГОС в общеобразовательных организациях Алтайского района	ежемесячно	Доброва И.А., Буганова М.А.	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых образовательной системой гражданам при реализации обновлённых ФГОС	
42.	Участие в республиканском семинаре «Муниципальные управленческие команды: технологические решения по управлению качеством образования» с докладом «Обновлённые ФГОС НОО и ООО как источник содержания методической работы в школе»	25 февраля 2022	Буганова М.А.	Информирование профессионального сообщества и родительской общественности о подготовке школ Алтайского района к реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	+
43.	Статья в районную газету «Сельская правда» «Готовность школ Алтайского района к реализации обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования»	Август 2022	Доброва И.А., Буганова М.А.	Информирование профессионального сообщества и родительской общественности о готовности школ Алтайского района к реализации обновленного стандарта.	